Predložené na rokovanie XXXIX. zasadnutia MsZ v Lipanoch dňa 18.3.2010 k bodu VI.

Geotermálny vrt
Všeobecné informácie

Mesto Lipany má od 1.7.2009 platné Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody a geotermálnej energie (Sp.č.7091/2009-9.1, Ev.č.30225/2009). Na základe tohto rozhodnutia môže mesto dlhodobo využívať vodu teplú 90°C v objeme 10 l/s, krátkodobo až 20l/s v maximálnom objeme 26.000 m3 mesačne. Toto rozhodnutie nenahrádza povolenie vodohospodárskeho orgánu.

Proces povoľovania stavby

Mesto podalo dňa 1.10.2009 na Obvodný úrad ŽP žiadosť o zisťovacie konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie k zámeru „Odber geotermálnej vody z vrtu L-1 Lipany“. V súčasnosti prebieha proces posudzovania, uskutočnilo sa niekoľko pracovných rokovaní, predpokladáme ukončenie tohto procesu do konca marca 2010.


Po ukončení procesu EIA bude nasledovať proces vydania rozhodnutia o využití územia podľa §39 ods.3 písm.e) zákona č.50/1976. Na základe tohto rozhodnutia mesto požiada o povolenie na zriadenie vodohospodárskej stavby – geotermálneho vrtu. Nasleduje žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a vypúšťanie odpadových vôd a kolaudácia stavby vrtu. Tento proces je možné ukončiť do júna 2010.

Stav projektovej dokumentácie 

K 11.3. je spracovaný návrh a výkresová dokumentácia cestných komunikácií na riešenom území, predpokladaný návrh zástavby s plošnými a objemovými výmerami ako podklad pre určenie požadovaných nárokov na navrhované inžinierske siete a výpočet potrieb el. energie, vody a plynu pre riešené územie.

V súčasnosti prebiehajú rokovania zo správcami jednotlivých inžinierskych sietí ohľadom požadovaných kapacít a bodov napojenia na ich rozvody. Jednania sú pomerne komplikované, pretože potreba vody, plynu a elektrickej energie je navrhovaná na celé budúce územie a vypočítané konečné potreby sú väčšie, ako doterajšia spotreba celého nášho mesta, napr. potreba vody cca 20 l/s, potreba el. energie cca 6MW, potreba plynu 1 500 000m3/rok. Do týchto rokovaní z uvedených dôvodov muselo vstupovať aj mesto.

Po získaní týchto informácií bude projektová dokumentácia dopracovaná a predložená stavebnému úradu. V súčasnosti disponujeme záväznými vyjadreniami SPP a VsVS, chýba vyjadrenie VsE ohľadom napojenia na elektrickú distribučnú sieť. Proces dopracovania dokumentácie predpokladáme ukončiť v marci 2010.

Stav jednaní s potenciálnym investorom

Dňa 11.3. sa uskutočnilo ďalšie z rokovaní s potenciálnym investorom aquaparku. Potenciálny investor v spolupráci s mestom Lipany kompletizuje podklady pre územné rozhodnutie. Dohodli sme sa, že v termíne do júnového zasadania zastupiteľstva pripravíme potrebné podklady pre zásadné rozhodnutie o výstavbe aqaparku v Lipanoch firmou Pharmacy plus v mestskom zastupiteľstve. Do toho času predpokladáme, že budeme mať všetky potrebné informácie na prijatie tohto rozhodnutia.

V prílohe zasielame rozpracovanú projektovú dokumentáciu k 11.3.2010.

Návrh na uznesenie:                                                                                                       Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch:                                                                                          a) berie na vedomie informáciu o stave prác na využití geotermálneho vrtu,                          b) ukladá prednostovi MsÚ pripraviť dohodu o výstavbe aquaparku v Lipanoch           zodpovedný: prednosta MsÚ                                                                                             Termín: júnové zasadanie MsZ

V Lipanoch 12.3.2010 





Ing. Eduard Vokál                   








primátor mesta
